

*[Handwritten signature]*

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 z dnia 08.08.2020 r.  
Plan finansowy remontu SBM Ognisko V 2020

III Etap II - IV kw. 2020

(w tys. zł)

Mickiewicza 4 I, 4 II, 6	Kosztorys inwestorski	Koszt szacunkowy	Oferta
Węzeł CO nr 1	115	115	zrealizowano
Instalacje sanitarne + gazowe	295	295	298
Instalacje elektryczne	180	220	181
Remont klatek		40	40
Konkurs - weryfikacja, wybór ofert, umowy, nadzór		40	40
Rezerwa		40	40
<b>Suma</b>	<b>590</b>	<b>750</b>	<b>599</b>